

## DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION

Travaux complémentaires "Travaux d'aménagement d'espaces d'attentes sécurisés - Médiathèque de Bressuire" Lot 1 et 4

Décision D-2026-097

### La Présidente de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-10 relatif au régime de délégation du Président ;

**Vu** le code de la commande publique relatif aux marchés publics, et notamment des articles L 2194-1 6° ; R2194-8 relatifs aux modifications autorisées et R2122-8 relatif aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ;

**Vu** la délibération DEL-CC-2026-101 du Conseil communautaire du 14 avril 2026 par laquelle le conseil communautaire a donné délégation à la Présidente pour prendre toute décision concernant les marchés et accords-cadres ;

**Vu** la décision D-2025-266 du 12 novembre 2025 relative à l'attribution des marchés 2025 45 MAP1 concernant les travaux « d'aménagement d'espaces d'attente sécurisés à la Médiathèque de Bressuire

**Considérant** la nécessité de réaliser des travaux complémentaires devenus nécessaires pour la bonne réalisation des prestations

## DECIDE

**ARTICLE 1** : De signer les devis complémentaires pour les lots 1 et 4 comme suit :

Lot 1 : Menuiseries Extérieures Intérieures

<b>STE OLIVIER B</b> 33, boulevard Pompidou Espace Economique de Longchamp 79 140 CERIZAY SIRET : 393 909 320 00029	Montant HT
Montant initial – Lot 1	19 903.40 €
Montant devis complémentaire	762.08 €
Nouveau montant du lot 1	20 665.48 €

% d'écart introduit par les travaux complémentaires : 3.83%

Lot 4 Electricité VMC

<b>SAS FRADIN BRETON</b> 4, rue Jean Mermoz - BP70223 79308 BRESSUIRE CEDEX SIRET : 626 320 212 00048	Montant HT
Montant initial – Lot 1	26 200.00 €
Montant devis complémentaire	1 500.00 €
Nouveau montant du lot 1	27 700.00 €

% d'écart introduit par les travaux complémentaires : 5.73%

Lots	Attributaires	Montant HT
1 Menuiseries Extérieures Intérieures	<b>STE OLIVIER B</b> 33, boulevard Pompidou Espace Economique de Longchamp 79 140 CERIZAY SIRET : 393 909 320 00029	19 903.40 € (Offre de base + prestation supplémentaire stores)
<b>Travaux complémentaires</b>		762.08 €
<b>Total lot 1</b>		20 665.48 €
2 Cloisons Sèches - Isolation	<b>STE OLIVIER B</b> 33, boulevard Pompidou Espace Economique de Longchamp 79 140 CERIZAY SIRET : 393 909 320 00029	10 423.61 €
3 Carrelage Faïence	<b>SARL J.F. DRILLEAU</b> La Faye 79520 CHANTELOUP SIRET : 491 026 456 00013	9 045.96 €
4 Electricité VMC	<b>SAS FRADIN BRETON</b> 4, rue Jean Mermoz - BP70223 79308 BRESSUIRE CEDEX SIRET : 626 320 212 00048	26 200.00 € (Offre de base + prestation supplémentaire alimentation stores)
<b>Travaux complémentaires</b>		1 500.00 €
<b>Total lot 4</b>		27 700.00 €
5 Plomberie - Chauffage	<b>FBM</b> 19, rue Lavoisier ZI n°4 Saint Porchaire 79300 BRESSUIRE SIRET : 626 820 336 00032	12 247.20 € (Offre de base + prestation supplémentaire désembuage réseaux chauffage)
6 Peinture	<b>SAS FONTENAU DECORATION</b> 70, boulevard de Thouars 79300 BRESSUIRE SIRET : 383 422 003	2 682.33 €

**ARTICLE 2 :** De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par les présents devis.

**ARTICLE 3 :** D'imputer les dépenses sur le budget concerné.

**ARTICLE 4 :** Ampliation de la présente décision sera transmise à Madame la sous-préfète de BRESSUIRE, et à Monsieur le trésorier général de THOUARS.

Information de cette décision sera faite en séance de conseil communautaire.

Fait à Bressuire, le 29 AVR. 2026

**La Présidente,  
Madame Emmanuelle MENARD**

Transmis en préfecture le ..... 29 AVR. 2026

Notifié ou publié le ..... 29 AVR. 2026

La Présidente,  
-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire  
de cet acte  
-informe que le présent acte peut faire l'objet  
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif dans un délai de deux mois  
à compter de la présente notification/ou publication.